### MAS

Encargado del proyecto Andreu

Fechas de inicio y fin del proyecto 29 ene 2024 - 30 may 2024

Progreso 100% Tarea 97 Recursos 3

Lila = Andreu Verd = Santi Blau = Mark

Granate = Andreu + Mark Groc = Santi + Mark Taronja = Santi + Andreu

Gris = Santi + Mark + Andreu

#### 2

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Projecte ASIX	29/1/24	29/5/24
Projecte WEBS 1	29/1/24	13/3/24
Anàlisi	29/1/24	29/1/24
Disseny	30/1/24	31/1/24
Construcció	1/2/24	13/3/24
Preaparar pila LAMP i DB	1/2/24	1/2/24
Fer connexió amb php	2/2/24	7/2/24
login-frontEnd + javaScript	1/2/24	7/2/24
Login-backend	8/2/24	15/2/24
Formulari ingresar professor Front-End	8/2/24	9/2/24
Formulari ingresar professor CSS	14/2/24	15/2/24
validacioCrearProfe.php	16/2/24	26/2/24
HTML per ingressar el codi de validació	16/2/24	16/2/24
Verificar codi per php	21/2/24	21/2/24
CSS del codi	22/2/24	22/2/24
HTML del formulari gran	23/2/24	26/2/24
CSS del formulari gran	28/2/24	29/2/24
PHP del formulari gran	1/3/24	8/3/24
Documentació	11/3/24	13/3/24
Final projecte WEBS1	14/3/24	14/3/24
Projecte WEBS 2	14/3/24	2/4/24
Wordpress	14/3/24	2/4/24
Anàlisi	14/3/24	14/3/24
Disseny	15/3/24	15/3/24
Construcció	18/3/24	2/4/24
Preparar infraestructura en local	18/3/24	18/3/24
Aplicar template, crear articles i continguts	19/3/24	21/3/24
Configuracions (usuaris,menus,pluguins)	22/3/24	29/3/24
Dos idiomes	1/4/24	2/4/24
Final projecte Wordpress	3/4/24	3/4/24
PowerApps	14/3/24	2/4/24
Anàlisi	14/3/24	14/3/24
Disseny	15/3/24	15/3/24
Construcció	18/3/24	2/4/24
Tutorials powerApps	18/3/24	19/3/24
Fer Ilistes	20/3/24	20/3/24
Crear aplicació	21/3/24	2/4/24
Final projecte PowerApps	3/4/24	3/4/24
Final projecte WEBS2	3/4/24	3/4/24
Projecte IOT	3/4/24	22/4/24
Anàlisi	3/4/24	3/4/24
Disseny	4/4/24	4/4/24

#### 3

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Construcció	5/4/24	22/4/24
Infraestructura (Aplicació + Base de dades)	5/4/24	16/4/24
Connectar amb la base de dades	17/4/24	17/4/24
Proves	18/4/24	22/4/24
Fi de projecte IOT	23/4/24	23/4/24
Projecte CPD	3/4/24	22/4/24
Anàlisi	3/4/24	3/4/24
Disseny	4/4/24	4/4/24
Construcció	5/4/24	22/4/24
Fer proposta de disseny del CPD, part física	5/4/24	8/4/24
Fer proposta de disseny lògic de xarxa	9/4/24	9/4/24
Sistemes de seguretat	10/4/24	10/4/24
Implementació	11/4/24	18/4/24
Configurar mesures de redundància als dispositius de xarxa i servidors	19/4/24	22/4/24
Fi de projecte CPD	23/4/24	23/4/24
Projecte Cloud	3/4/24	22/4/24
Anàlisi	3/4/24	3/4/24
Disseny	4/4/24	4/4/24
Construcció	5/4/24	22/4/24
Tutorial AWS	5/4/24	8/4/24
Migrar miniprojectes a AWS	9/4/24	17/4/24
Provar funcionarlitats de AWS	18/4/24	22/4/24
Fi del projecte Cloud	23/4/24	23/4/24
Projecte Docker 1	23/4/24	30/4/24
Anàlisi	23/4/24	23/4/24
Disseny	24/4/24	24/4/24
Construcció	25/4/24	30/4/24
Configuracions i desplegament amb Docker Compose	25/4/24	25/4/24
Orquestració i desplegament amb Docker Swarm	26/4/24	29/4/24
Seguretat a Docker Swarm	30/4/24	30/4/24
Orquestració amb Kubernetes	26/4/24	30/4/24
Fi del projecte Docker 1	1/5/24	1/5/24
Projecte ansible	1/5/24	9/5/24
Anàlisi	1/5/24	1/5/24
Disseny	2/5/24	2/5/24
Construcció	3/5/24	9/5/24
Mirar tutorial, manuals, documentació, etc	3/5/24	9/5/24
Montar infraestructura	3/5/24	3/5/24
Configuració ansible	6/5/24	6/5/24
Desplegament d'aplicacions	7/5/24	9/5/24
Seguretat del sistema	7/5/24	9/5/24

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Projecte Monitorització	10/5/24	23/5/24
Anàlisi	10/5/24	10/5/24
Disseny	13/5/24	13/5/24
Construcció	14/5/24	23/5/24
Introducció a la Monitorització de Xarxa	14/5/24	14/5/24
Selecció i Justificació de l'Eina	14/5/24	14/5/24
Instal·lació i Configuració Bàsica	15/5/24	16/5/24
Disseny de Polítiques de Monitorització	17/5/24	20/5/24
Personalització i Desenvolupament de Scripts	21/5/24	21/5/24
Implementació de Dashboard i Informes	22/5/24	22/5/24
Proves i Validació	23/5/24	23/5/24
Fi del projecte Monitoritzacio	24/5/24	24/5/24
Interconnectar miniprojectes	24/5/24	29/5/24
Final projecte ASIX	30/5/24	30/5/24

\_\_\_\_

## Recursos

Nombre	Función
Mark	Desarrollador
Santi	Desarrollador
Andreu	Encargado del proyecto

Diagrama de Gantt

6

Diagrama de recursos

